Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí v roce 2015.
leden 2015 – projekt jsme zahájili společnou poradou všech zúčastněných a ujasnění si jednotlivých rolí v projektu  
únor 2015 – bylo vybráno a postupně upraveno klidové místo v prostorách mateřské školy, aby plně vyhovovalo požadavkům pro práci s dětmi při logopedické prevenci, v září dovybaveno dalšími pomůckami v oblasti logopedické prevence – logopedické zrcadlo, foukačky atd.
únor – červen 2015 – byl proškolen celý pedagogický tým (obě pí. učitelky) v oblasti logopedické prevence v kurzu „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“, který je akreditován MŠMT v celkové časové dotaci 60 hodin. Nyní již jsme více samostatní v oblasti logopedické prevence a zařazujeme častěji jazykové chvilky – během celého dne v návaznosti na ŠVP
únor - březen 2015 – proběhla první depistáž dětí, u kterých byly vysledovány anomálie ve vývoji řeči (spolupráce s pediatry a odborníky SPC center, asistentkou logopedie, rodiči)
duben - květen 2015 – průběžná prezentace projektu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ na webových stránkách MŠ 
duben – říjen 2015 – během této doby byla a bude zajištěna vhodná literatura se zaměřením na logopedickou prevenci, metodické materiály, byl zakoupen notebook a výukový program a také zařízení pro dokumentaci (fotoaparát s možností nahrávání)
říjen 2015 – proběhne druhá depistáž dětí, hlavně nově příchozích, u kterých budeme mít vysledované anomálie ve vývoji řeči (spolupráce s pediatry a odborníky SPC center, asistentkou logopedie, rodiči)
říjen – listopad 2015 – budou probíhat práce na přípravě vhodného semináře pro rodiče dětí, které budou vyžadovat péči v oblasti nápravy řeči. Beseda by mohla být zaměřena na podporu řečového vývoje dětí a jejich úspěšný vstup do ZŠ. Po besedě bude následovat prostor pro rodiče, jejich dotazy a individuální konzultace.
prosinec 2015 – bude vypracována zpětná vazba a evaluace dosažených úspěchů i neúspěchů, bude vytvořen další harmonogram práce v této oblasti (také v závislosti na úspěchu v dalším kole vyhlášeného rozvojového programu), finanční vypořádání s dotací určené pro tento projekt
leden 2016 – vypracování věcného vyhodnocení projektu

